



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 308) पटना, सोमवार, 11 अप्रील 2016

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 मार्च 2016

सं० 22/नि०सि० (वीर०)-07-13/2012/417—श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं०-2, वीरपुर के पदस्थापन काल में आपके विरुद्ध पूर्वी कोशी तटबंध के कि० मी० 19.00 से 23.00 कि० मी० के बीच चल रहे कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों में बरती गयी निम्न आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापक 1232 दिनांक 02.09.14 द्वारा आरोप पत्र प्रपत्र 'क' संलग्न करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी:-

(i) पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं०-2, वीरपुर के अन्तर्गत बाढ़ वर्ष 2012 के पूर्व कराये जा रहे बाढ़ कटाव निरोधक/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्यों के तहत पूर्वी कोशी तटबंध के कि० मी० 19.10 से 19.50 के बीच Geobag Laying कार्य प्राक्कलन के अनुसार 405 मी० लम्बाई एवं 6.70 मी० में Slope Length में 2 Layers हेतु 10050 एवं 2mx1.0m Toe Pitching के लिए कुल 11571 कुल 21621 अदद का प्रावधान है। Laying पंजी से स्पष्ट है कि कुल 21621 के विरुद्ध 21028 अदद Geobag प्रयुक्त किया गया है एवं मात्र 5.10 मी० Slope Length में ही Pitching कार्य किया गया है जो प्राक्कलन में प्रावधानित लम्बाई 6.70 मी० से कम है जिसके लिए आप दोषी हैं।

(ii) पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं०-2, वीरपुर के अन्तर्गत पूर्वी कोशी तटबंध के कि० मी० 20.50 से 20.70 के बीच परक्यूपाईन स्क्रीन द्वारा नदी किनारे का सुरक्षात्मक कार्य में उड़नदस्ता द्वारा दिनांक 11.05.12 को निरीक्षण के दौरान Binding Wire से परक्यूपाईन को Tag एवं झाँकी फीलींग नहीं पाया गया। जबकि कार्य समाप्ति की तिथि 15.05.12 है। उड़नदस्ता दल के निरीक्षण के बाद झाँकी फीलींग किया गया जो आपके गलत मंशा के द्योतक है। अतः इसके लिए आप दोषी हैं।

(iii) पूर्वी कोशी तटबंध के कि० मी० 20.50 से 20.70 एवं 21.05 के U/S के प्राक्कलन में प्रावधानित तीन Row में परक्यूपाईन Laying के जगह 2 Row में उड़नदस्ता दल के निरीक्षण के दौरान कार्य कराया हुआ पाया गया। प्राक्कलन के अनुरूप परक्यूपाईन Laying कार्य नहीं कराने के लिए आप दोषी हैं।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में निम्न तथ्य पाये गये:-

कि० मी० 20.50 – 20.70 के बीच परक्यूपाईन कार्य के प्राक्कलन एवं K H L C के अनुशंसा के आलोक में 03 पंक्ति में कार्य कराया जाना है। उड़नदस्ता जाँच में 2 पंक्ति में कार्य पाया गया है। उक्त अनियमितता को प्रमाणित नहीं पाये जाने का तथ्य यह है कि मुख्य अभियंता, वीरपुर के दिनांक 11.04.12 के निरीक्षण प्रतिवेदन में **Purcupine Laying** का कार्य करा दिये जाने का उल्लेख है। परक्यूपाईन के पंक्ति के संदर्भ में टिप्पणी नहीं की गई जिससे प्राक्कलन के अनुरूप कार्य होना माना जा सकता है। अध्यक्ष, विशेष जाँच दल ने भी अपने पंचम निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 20.05.12 को कार्य पूर्ण एवं संतोषप्रद होने का उल्लेख किया है जिसमें भी कार्य प्राक्कलन के अनुरूप होने का बोध होता है। इस प्रकार कार्य में अनियमितता प्रमाणित नहीं पाया गया है।

वर्णित स्थिति में समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं०-2, वीरपुर को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री ओम प्रकाश, कार्यपालक अभियंता, पूर्वी कोशी तटबंध प्रमण्डल सं०-2, वीरपुर को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 308-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>